


2014년도 정보화사업 투자설명회

2014. 1. 27.(월)

우정사업본부



행사 진행순서

시간		주요 내용	진행자
11:00~11:05	5분	행사개시 및 설명회 개요	류희발 사무관 (본부 정보화담당)
11:05~11:10	5분	인사말씀	천장수 서기관 (본부 경영성과정보팀장)
11:10~11:15	5분	2014년도 우정사업 정보화 추진방향	이육현 서기관 (정보센터 정보기반과장)
11:15~11:25	10분	2014년도 우정차무정보화 세부 투자사업	박종선 사무관 (정보센터 정보보호팀장)
11:25~11:35	10분	2014년도 우편업무정보화 세부 투자사업	박종욱 사무관 (정보센터 우편개발팀장)
11:35~11:45	10분	2014년도 금융업무정보화 세부 투자사업	윤병기 사무관 (정보센터 예금개발팀장)
11:45~11:55	10분	2014년도 보험업무정보화 세부 투자사업	김춘일 사무관 (정보센터 보험개발팀장)
11:55~		질의응답 및 의견수렴	-

I. 개요



I. 설명회 개요

1. 설명회 개최 목적

2014년도 예정사업에 대한 사전 예보를 통해 관련 사업자에게 보다 나은 사업준비 기회 제공 [※ '06년부터 정부공공기관 최초로 매년초 실시]
- 모든 사업자에게 균등한 사업참여기회 보장 및 공정한 사업정보 제공 -

우정 IT의
투명성, 공정성, 책임성, 서비스 품질 향상

선진 우정IT Governance 체계 확립

2. 설명회 주요 내용

- 2014년도 우정사업본부 정보화 사업 추진방향 및 정보화 정책 방향 소개
- 사업별 · 업무별 정보화 투자 예정계획 설명
 - 사업명, 사업내용, 사업규모, 전체 발주 예상액, 발주예정시기, 발주부서 등

II. 2014년도

우정사업 정보화 추진방향

Ⅱ. 2014년도 우정사업 정보화 추진방향

3. 우정사업 정보화 추진방향

■ 상반기 정보화사업 조기발주 등 재정 집행 활성화

- ▶ 재정조기집행을 통해 내수진작과 경기활성화가 가능토록 지원
- ▶ 신규 정보화사업 1/4분기 내 심의·발주, 2/4분기 내 사업 착수

■ 대기업 참여 제한에 따른 정보화사업 품질확보

- ▶ 정보화사업 추진계획 사전예고 및 조기발주로 충분한 사업기간 확보
- ▶ 모든 신규 정보화사업을 대상으로 「상세RFP」 작성을 의무화
- ▶ 체계적 사업 수행관리를 위한 프로젝트전담조직(PMO) 구성·운영
 - * 초기에는 외부 전문가 활용, 내부 PMO 조직 구성 및 양성 병행

■ 중소 IT기업 지원을 위한 지속적인 활동 추진

- ▶ 2014년도 정보화사업 투자설명회 개최
- ▶ 우정 정보화관련 IT기업과의 정기 간담회 개최
 - * IT 기업과의 애로 및 건의사항 수렴, 제도개선을 통한 참여기회 확대
- ▶ SW분리발주 등 정부의 IT 정책의 적극적 이행 및 선도

Ⅱ. 2014년도 우정사업 정보화 추진방향

3. 우정사업 정보화 추진방향

■ 각종 사이버위협에 대비한 정보보호 관리체계 강화

- 정보보호 관리시스템 기능통합을 통한 업무 효율성 강화
- 주요정보통신기반시설에 대한 취약점 진단 및 대책 마련
- 정부 공인 개인정보보호 수준 인증(PIPL) 획득 추진

■ 최신 IT기술 도입을 통한 우편시스템 사용자 운용환경 개선

- 노후화된 집중국 통합서버 교체를 백업체계 구축 및 성능개선
- 우편업무 현장 환경에 최적화된 최신 IT장비 보급으로 업무 효율성 향상
- 우편물 운송비용 절감을 위한 도착·발송 물량예측 시스템 구축

■ IT를 활용한 고객 맞춤형 서비스 및 새로운 수익모델 창출

- 종이 증명서 및 영수증 등을 전자문서로 변환하는 전자증명서 발급 시스템 구축
- 전자상거래 및 디지털 서비스가 가능한 개방형 우정플랫폼 구축 등 선순환 우정생태계 조성 전략 수립

Ⅱ. 2014년도 우정사업 정보화 추진방향

3. 우정사업 정보화 추진방향

■ 우체국금융 고객정보 등 정보보호 및 위기관리체계 강화

- 정보보호 강화를 통한 해킹사고 Zero 유지
- 금융시스템 로그인 방식 개선을 통한 정보유출 방지 강화
- 365코너 통합 관제체계 가동·운영 및 우정청 확대 시행
- 저성능·노후화 된 정보시스템 적기 교체 및 성능개선

■ 주요정보자료의 외부 유출방지 및 과열경쟁 자제

- 사업수행과정에서 취득한 사업정보 및 고객정보 등에 대하여 협력업체·소속직원들에 의한 무단 유출 및 공유를 원천적 차단
- 근거없는 유언비어·투서 자제, 외부청탁 및 지원요청 행위 등 지양

Ⅲ. 2014년도 신규 투자 현황

Ⅲ. 2014년도 신규 투자 현황

신규 사업 발주 규모

※ 투자규모 및 시기 등은 환경에 따라 변동될 수 있음

단위 : 백만원(사업수)

구분	2014 신규 투자내역(추정예산 기준)			
	소계	HW/SW 구매·임차	유지보수	신규개발
우정사무정보화	47,695(14)	4,377(3)	41,504(8)	1,814(3)
우편업무정보화	38,700(5)	20,200(3)	18,000(1)	500(1)
우체국금융정보화	56,065(11)	30,500(8)	24,525(1)	1,040(2)
우체국보험정보화	4,830(5)			4,830(5)
소계	147,290(35)	55,077(14)	84,029(10)	8,184(11)

※ 2013년도 사업규모 : 총 33개 101,043백만원



IV. 사업별 상세내역

- 우정사무정보화 -

IV. 사업별 상세내역(우정사무)

1. 우본 산하 홈페이지 보안관리 및 정보보호시스템 접근통제 추진 (1/4)

□ 사업개요

- 우정사업본부 및 산하기관 홈페이지(약 300여개)의 위·변조 탐지 및 보안관제로 신속한 대응 체계 마련
- 우정사업 정보보호시스템 5종(서버 150대)의 보안관리를 위해 시스템의 접근자에 대해 보안통제 강화 추진

□ 주요내용

- 해킹 등 사이버 공격으로 부터 안정성 확보를 위한 홈페이지 보안취약점 점검 및 위·변조 자동 탐지
- 정보보호시스템의 안정적인운영 및 보안강화를 위한 접근통제 등 접속로그 분석 관리기능 구현
- 홈페이지 오류 및 장애시 이벤트 발생과 웹서버 이상유무 등 보안강화를 위한 상용 S/W 도입

□ 사업성격 : S/W, H/W 시스템 구축

□ 사업자 선정방식 : 공개경쟁(협상에 의한 계약체결)

□ 소요예산(예산) : 4.8억원

□ 추진일정

구 분	주 요 내 용	세 부 일 정
1/4분기	사업기본계획 수립 및 심의	'14. 04월 ~ 05월
2/4분기	사업자 선정 및 계약	'14. 08월
3/4분기	상용S/W 및 구축 완료	'14. 10월

IV. 사업별 상세내역(우정사무)

2. 정보보호관리시스템 고도화 구축으로 보안관리 강화 (2/4)

□ 사업개요

- 정보보호운영관리시스템과 정보유출통합관리시스템의 노후장비 교체 및 기능 통합으로 정보보호관리 체계 강화
- 인터넷사용량 증가에 따라 정보유출방지시스템 저장공간을 확대하여 6月 이상 보관토록 개선(6TB → 24TB)

□ 주요내용

- 방화벽 및 웹하드 등의 보안정책관리를 위한 정보보호운영관리시스템 기능 통합 구축
- 인터넷정보유출 용량 확대 및 DRM 등 시스템에서 수집된 로그를 분석·관리하는 시스템 구축

□ 사업성격 : S/W, H/W 고도화 사업

□ 사업자 선정방식 : 공개경쟁(현상에 의한 계약체결)

□ 소요예산(예산) : 5.4억원

□ 추진일정

구 분	주 요 내 용	세 부 일 정
3/4분기	사업기본계획 수립 및 심의	'14. 07월
3/4분기	사업자 선정 및 계약	'14. 09월
4/4분기	시스템 구축 및 운영지침 마련	'14. 11월

IV. 사업별 상세내역(우정사무)

3. 웹 소스코드 취약점진단 SW 도입 (3/4)

□ 사업개요

- 0 우편·사무용 웹 응용프로그램의 개발단계부터 소프트웨어 취약점을 진단 할 수 있는 점검툴을 도입하여 웹 서비스 안전성 강화

□ 주요내용

- 0 형상관리시스템과 연계하여 사용하는 시스템 구축
- 0 서버기반 취약점 진단 SW 설치·운영(국정원 인증제품)
- 0 보안취약점 분석서버를 이용한 진단 결과 분석 및 통계 기능 제공 등

□ 사업성격 : S/W, H/W 시스템 구축

□ 사업자 선정방식 : 공개경쟁(협상에 의한 계약체결)

□ 소요예산(예산) : 3.5억원

□ 추진일정

구 분	주 요 내 용	세 부 일 정
2/4분기	사업계획 및 제안요청서 작성	'14. 05월
3/4분기	시스템 구축 사업자 선정 및 계약	'14. 09월
4/4분기	시스템 구축	'14. 11월

IV. 사업별 상세내역(우정사무)

4. 보안취약점 이력관리시스템 구축 (4/4)

□ 사업개요

○ 대량의 보안진단 대상장비 및 취약점 진단 산출물의 통합관리를 위한 전산화DB 시스템 구축

※ 진단 대상 : 우정시스템의 60여개 웹서비스 및 1,300여개 인프라 장비

□ 주요내용

○ 우정시스템 진단 대상의 보안취약점 자동 진단 및 수동 진단 결과 시스템에 관리

○ 취약점 진단 진행 및 결과의 이력, 통계 분석 등의 관리 지원

○ 취약점 진단 결과를 업무시스템 관리자가 확인 및 이행점검 결과 등록토록 구축

□ 사업성격 : S/W, H/W 시스템 구축

□ 사업자 선정방식 : 공개경쟁(입찰)에 의한 계약체결

□ 소요예산(예산) : 2억원

□ 추진일정

구 분	주 요 내 용	세 부 일 정
1/4분기	사업계획 및 제안요청서 작성	'14. 03월
2/4분기	시스템 구축 사업자 선정 및 계약	'14. 04 ~ 06월
3~4/4분기	시스템 구축 및 시스템 안정화	'14. 07 ~10월

IV. 사업별 상세내역(우정사무)

5. 외부용역직원 전산장비 반출입 보안관리시스템 구축

□ 사업개요

○ 우정 정보화사업의 보안관리를 위해 우정사업정보센터에 외부업체 전산장비 반출입 보안관리시스템 구축

□ 주요내용

○ (보안성 강화) 전산장비 반출입시스템 구축, 보안게이트 X-lay 검색대 설치

○ (편리성 강화) 웹을 통한 반출입장비 사전신청, 임시 반출입 노트북 관리시스템 마련

○ (효율성 강화) 행정포탈과 연계한 신청 알림 및 차체 결재 승인처리, NAC의 IP주소 자동반납 처리 지원

□ 사업성격 : S/W, H/W 시스템 구축

□ 사업자 선정방식 : 공개경쟁(현상에 의한 계약체결)

□ 소요예산(예산) : 5.5억원

□ 추진일정

구 분	주 요 내 용	세 부 일 정
1/4분기	사업계획 및 제안요청서 작성	'14. 3월
2/4분기	사업자 선정 및 계약	'14. 5월
3/4분기	시스템 구축 완료	'14. 7월

IV. 사업별 상세내역(우정사무)

6. 우정관서 노후 L2스위치 교체 및 네트워크 관리체계 강화

□ 사업개요

- 기반망 장애예방 및 품질향상을 위해 내용연수가 경과된 노후 통신장비(L2스위치) 교체
- 네트워크 관리체계 강화를 위해 NRMS시스템 성능 향상과 이중화 구성

□ 주요내용

- 관내국의 2004년도 이전 도입된 노후된 L2스위치를 교체하기 위하여 2400여대 도입
- 5인이하 관내국 L2스위치는 비금융/금융 스위치를 통합 구성(1700여대 절감 효과)
- 내용연수가 경과한 NRMS장비를 적정성능의 신규장비로 교체 및 이중화 구성하고 주요프로세스를 모니터링 할 수 있도록 관리기능 강화

□ 사업성격 : H/W, S/W 구매

□ 사업자 선정방식 : 협상에 의한 계약

□ 소요예산(예산) : 22.6억원

□ 추진일정

구 분	주 요 내 용	세 부 일 정
1/4분기	우정관서 노후L2스위치 교체 및 네트워크 관리체계 기본계획 수립	'14. 3월
2/4분기	사업 공고 및 사업자 선정	'14. 5월
4/4분기	사업 완료 및 인수	'14. 10월

IV. 사업별 상세내역(우정사무)

7. 우정사업 통합관제센터 위탁 및 정보보호시스템 유지보수 추진

□ 사업개요

- 「보안관제 위탁 및 정보보호시스템 통합유지보수 용역」 계약 만료(14.12.31)에 따라 지속적인 보안관리 및 우정시스템서비스 장애모니터링 위한 사업자 선정
 - * 우정정보시스템의 24시간 365일 보안감시 · 정보시스템 취약점 진단 · 시스템 장애모니터링

□ 주요내용

- 통합보안관제시스템의 유지보수(하드웨어 95종 405대, 소프트웨어 96종 270식)
- 24시간 365일 실시간 보안관제 및 우정서비스 장애 모니터링
- 우정서비스 웹 상시진단 및 인프라 취약점 진단, 이행점검

□ 사업성격 : 위탁용역사업

□ 사업자 선정방식 : 공개경쟁(협상에 의한 계약체결)

□ 소요예산(예산) : 33억원

□ 추진일정

구 분	주 요 내 용	세 부 일 정
3/4분기	사업추진계획 수립	'14. 09월
4/4분기	사업 정보화 심의 및 사업발주	'14. 10월
4/4분기	사업자 선정 및 계약	'14. 12월

IV. 사업별 상세내역(우정사무)

8. 우정사무시스템 전산장비 유지관리 용역

사업개요

o 우정사업본부와 그 소속기관에 설치·운영 중인 우정사무시스템 전산장비의 안정적 유지관리 및 운용

주요내용

o 우정사무시스템 전산장비(H/W 및 패키지S/W) 유지관리

o 사용자 기술지원 및 업무지원

사업성격 : H/W 및 패키지S/W 유지관리

사업자 선정방식 : 공개경쟁(협상에 의한 계약체결)

소요예산(예산) : 35억원

추진일정

구 분	주 요 내 용	세 부 일 정
4/4분기	유지관리 용역 사업 발주	'14년 10월
4/4분기	사업자 선정	'14년 12월
2015년~2016년	유지관리 용역 수행	'15년 1월~'16년 12월

IV. 사업별 상세내역(우정사무)

9. 우정사무시스템 개발 및 유지관리 용역

□ 사업개요

○ 우정사무시스템의 안정적인 유지관리와 원활한 서비스 적기 제공을 위한 개발 유지보수

□ 주요내용

○ 우정사무시스템 응용프로그램 개발 및 유지보수

○ 업무용패키지 소프트웨어 유지보수

○ 사용자 기술지원 및 업무지원

□ 사업성격 : 응용프로그램 및 패키지S/W 유지관리

□ 사업자 선정방식 : 공개경쟁(협상에 의한 계약체결)

□ 소요예산(예산) : 32억원

□ 추진일정

구 분	주 요 내 용	세 부 일 정
4/4분기	유지관리 용역 사업 발주	'14년 10월
4/4분기	사업자 선정	'14년 12월
2015년~2016년	유지관리 용역 수행	'15년 1월~'16년 12월

IV. 사업별 상세내역(우정사무)

10. 통합경영관리시스템 개발 및 유지관리 용역

□ 사업개요

- 통합경영관리시스템의 안정적인 유지관리 및 다양한 전산서비스의 적기 제공을 위한 개발 유지보수
- 사용자(우체국직원)를 대상으로 업무문의에 대하여 접수 및 처리하는 IT서비스데스크 업무 위탁

□ 주요내용

- 통합경영관리시스템 응용프로그램 개발 및 유지보수
- 업무용패키지 소프트웨어 유지보수 및 사용자 기술지원
- 통합경영관리시스템 IT 서비스데스크 운영업무

□ 사업성격 : 응용프로그램 및 패키지/S/W 유지관리

□ 사업자 선정방식 : 공개경쟁(협상에 의한 계약체결)

□ 소요예산(예산) : 27억원

□ 추진일정

구 분	주 요 내 용	세 부 일 정
4/4분기	유지관리 용역 사업 발주	'14년 10월
4/4분기	사업자 선정	'14년 12월
2015년	유지관리 용역 수행	'15년 1월~12월

IV. 사업별 상세내역(우정사무)

11. 우정사업 기반망 장비 유지관리

□ 사업개요

- 우정사업관서에서 운용중인 기반망 통신장비, NAC 시스템, 인터넷전화시스템, 네트워크 관리시스템 등의 통합 유지보수 사업자 선정을 통한 우정사업기반망의 최적화 및 안정적 운용

□ 주요내용

- 우정사업기반망 통신장비, 대외망 통신장비, 인터넷전화시스템, NAC 시스템, 네트워크관리시스템(응용프로그램 포함) 등의 통합 유지보수
- 통신망 장애의 신속한 조치, 품질의 최적화 관리, 일반관리(유지보수 조직, 인력 등)능력 등 통합적으로 유지보수 업무 수행능력을 갖춘 사업자 선정
- 유지보수 서비스 품질 향상을 위한 서비스수준협약(SLA, Service Level Agreement)에 의한 유지보수 관리

□ 사업성격 : H/W, S/W 유지보수

□ 사업자 선정방식 : 협상에 의한 계약

□ 소요예산(예산) : 68억원

□ 추진일정

구 분	주 요 내 용	세 부 일 정
3/4분기	제안요청서 인터넷 사전 공고	'14. 8월
3/4분기	제안요청서 입찰공고	'14. 9월
4/4분기	사업자 선정 및 계약	'14. 11월

IV. 사업별 상세내역(우정사무)

12. 인터넷망 분리시스템 유지보수 용역

□ 사업개요

0 우정사업관서에서 설치·운영중인 망분리 및 망연계시스템의 안정적 운용 및 효율적인 업무서비스 제공

□ 주요내용

0 최근 3년 이내 서버급(PC서버급 제외) 전산장비 및 네트워크 장비가 포함된 구축 또는 유지보수실적이 있는 사업자 선정

0 원격지원 체계 구축 및 ITRMS에 의한 장애 현황 관리

0 용역관리는 성과관리 및 서비스수준협약(SLA)에 의한 관리방식 적용

0 망분리(TrusZone), 망연계(ssBridge) 시스템에 대해 제조사와 "물품공급 또는 기술지원협약" 체결

□ 사업성격 : H/W, S/W의 유지보수

□ 사업자 선정방식 : 협상에 의한 계약

□ 소요예산(예산) : 11억원

□ 추진일정

구 분	주 요 내 용	세 부 일 정
3/4분기	제안요청서 입찰공고	'14. 9월
4/4분기	사업자 선정 및 계약	'14. 11월
4/4분기	업무 인수 인계	계약일~'14.12.31

IV. 사업별 상세내역(우정사무)

13. 우정사업 전산장비 통합 유지보수

□ 사업개요

- 우정관서에서 사용중인 전산장비의 장애처리, 장애예방, 정기점검을 통한 서비스 개선
- 서비스수준관리(SLA)에 의한 전산장비 장애예방 활동 및 장비유지보수 품질 향상

□ 주요내용

- 전국 우정관서 약170,000대에 대한 전수조사를 통한 정기점검 실시 및 장애예방
- 전산장비 장애처리 및 유지보수를 통해 우체국 사용자의 서비스 만족도 향상

□ 사업성격 : H/W(s/w)유지보수

□ 사업자 선정방식 : 협상에 의한 계약

□ 소요예산(예산) : 148억원

□ 추진일정

구 분	주 요 내 용	세 부 일 정
3/4분기	조달청 공고 및 의견접수	'14.8월
4/4분기	조달청 제안서 평가 및 협상	'14.11월
4/4분기	업무 인수·인계	'14.11월~12월

IV. 사업별 상세내역(우정사무)

14. 우정관서 인터넷전화 회선서비스 사업자 선정

□ 사업개요

- 우정사업기반망을 이용한 우정관서의 인터넷전화서비스를 통합적으로 운영하여 통화품질 보장과 서비스 만족도 향상
- 우정관서 전화시설의 표준화 관리를 통한 무장애 환경 지원

□ 주요내용

- 인터넷전화 회선서비스 제공
- 인터넷전화망 운용 및 유지보수 등

□ 사업성격 : 기타(회선서비스 제공)

□ 사업자 선정방식 : 협상에 의한 계약

□ 소요예산(예산) : 60억원

□ 추진일정

구 분	주 요 내 용	세 부 일 정
3/4 ~ 4/4 분기	○ 제안요청서 발주 공고 및 제안 평가	'14. 9 ~ 10월
3/4 ~ 4/4 분기	○ 협약 체결	"
2014년	○ 인터넷전화 서비스 개시	'15. 1월 ~

IV. 사업별 상세내역(우정사무)

15. 통합경영관리(ERP) 시스템 재구축

□ 사업개요

○ 재정경영시스템 및 전략경영시스템 고도화를 통한 시스템 재구축

□ 주요내용

○ 기업회계 및 국가회계의 정확성과 신속성 확보를 위한 재정경영시스템 재구축

○ 사업경쟁력 강화 및 지원을 위한 전략경영 시스템 재구축

○ 경영환경 변화에 선제적 대응이 가능한 IT 인프라 구축

- 특정벤더 및 기술적 종속성이 최소화 될 수 있도록 오픈 플랫폼 기반의 시스템 및 IT인프라 구축

□ 사업성격 : 시스템 구축(H/W, 상용S/W, 응용S/W)

□ 사업자 선정방식 : 공개경쟁(협상에 의한 계약체결) 등

□ 소요예산(예산) : 150억원('14년:14억원)

□ 추진일정

구 분	주 요 내 용	세 부 일 정
1/4분기	○ 기본계획 수립	'14.3월
2/4분기	○ 제안요청서(RFP)작성 및 사업발주	'14.4~6월
3/4분기	○ 입찰공고, 제안서평가 및 기술협상, 계약체결	'14.7~9월

IV. 사업별 상세내역(우정사무)

16. 정부 공인 개인정보보호 수준 인증(PIPL) 획득 기반마련

□ 사업개요

- 개인정보의 안정적인 관리를 위한 개인정보보호 관리체계 마련
- 개인정보보호법상 필수 조치사항 검증을 통한 개인정보보호 관리 수준에 대한 인증 획득 기반마련
- ※ PIPL : Personal Information Protection Level(개인정보보호 수준)

□ 주요내용

- 개인정보보호 계획 수립, 시행 및 모니터링 등 관리체계 점검
- 개인정보 처리제한, 관리적/물리적/기술적 안정성 확보조치 등 개인정보 보호대책 절차마련
- 개인정보 관리체계 및 보호대책 이행실적 증빙자료 확보 등

□ 사업성격 : 컨설팅

□ 사업자 선정방식 : 공개경쟁(협상에 의한 계약체결)

□ 소요예산(예산) : 1억원

□ 추진일정

구 분	주 요 내 용	세 부 일 정
2/4분기	컨설팅 기본계획 수립 및 심의	'14. 06월
3/4분기	컨설팅 사업자선정 및 계약	'14. 09월
4/4분기	컨설팅 완료 및 인증 획득시 까지 지원	'14. 12월

IV. 사업별 상세내역(우정사무)

17. 정보화사업 통합관리 위탁(PMO) 용역

□ 사업개요

- 대기업 공공SW사업 참여 제한에 따른 정보화사업 위험요소 제거 및 품질확보
- "사업관리 표준절차(방법론)" 및 내부 PMO 양성 등 합리적인 운영기반 마련

□ 주요내용

- 정보화사업(신규구축(2건), 개발 및 유지관리(1건)) 통합관리 위탁을 통한 사업수행의 위험·성과관리 체계 구축
- 정보화사업의 체계적 관리를 위한 "사업관리 표준절차(방법론)" 마련
- 내부 PMO 양성 및 전문역량 강화 등 활동기반 지원을 위한 모니터링 기능 강화

□ 사업성격 : 컨설팅

□ 사업자 선정방식 : 공개경쟁(협상에 의한 계약체결)

□ 소요예산(예산) : 3억원

□ 추진일정

구 분	주 요 내 용	세 부 일 정
1/4분기	사업자 선정 및 계약 및 내부 PMO 구성	'14. 2월 ~ 3월
2/4분기	PMO지원사업 지원 및 사업관리 표준절차 마련	'14. 4월 ~ 6월
3/4~4/4분기	PMO지원사업 지원 및 내부 PMO 활동기반 마련	'14. 7월 ~ 12월



- 우편정보화 -

IV. 사업별 상세내역(우편)

1. 우편집중국 통합서버 재구축

□ 사업개요

- 우편집중국 및 우편물류센터에서 운영중인 통합 서버의 노후화 장비 교체 및 S/W업그레이드
- 새 우편번호 적용에 따른 통합 서버 운영 프로세스 재구축

□ 주요내용

- 2008년 이전 도입 · 설치된 통합서버 52대(2007년:8대, 2008년:44대)를 최신 장비로 교체 추진
- 통합서버에 설치된 시스템S/W 및 DBMS를 최신 버전으로 업그레이드
- 새우편번호 적용에 따라 순로구분기능 우편 설비와의 운영 프로세스 재정립 및 구축

□ 사업자 선정방식 : 공개경쟁(협상에 의한 계약체결)

□ 소요예산(예산) : 25억원

□ 추진일정

구 분	주 요 내 용	세 부 일 정
1/4분기	서버 통합구축 여부 검토 및 새우편번호 적용 검토등	'14.1월 ~ 3월
4/4분기	발주 공고, 평가, 사업자 선정 및 계약	'14.4월 ~ 6월
3/4 ~ 4/4 분기	신규 장비 설치 및 S/W 업그레이드 등	'14.7월 ~ 11월

IV. 사업별 상세내역(우편)

2. 우편업무용 전산장비 도입

□ 사업개요

- 우편업무용 PDA 및 우편단말장비 노후화에 따른 교체수요 발생, 우체국 신설 등으로 인한 신규수요 발생에 따라 해당 장비를 적기 교체 보급함으로써 우체국 우편업무의 생산성 제고

□ 주요내용

- 내용연수 경과된 우편업무용 PDA의 교체·철거 및 신규 보급
- 내용연수 경과된 우편업무용 단말장비 및 부가기기의 교체·철거 및 신규 보급
- 우체국우편시스템 및 Windows 7 환경에서의 각 전산장비 정상가동
- 1년간 무상 하자보수 및 유상 유지관리

□ 사업성격 : H/W 사업

□ 사업자 선정방식 : 협상에 의한 계약 체결

□ 소요예산(예산) : 168억원

□ 추진일정

구 분	주 요 내 용	세 부 일 정
2/4분기	조달청을 통한 입찰 공고	'14. 4월
2/4분기	조달청을 통한 계약 체결	'14. 4~5월
2/4분기	장비 납품 및 설치	계약일로부터 4개월

IV. 사업별 상세내역(우편)

3. 무인우체국 구축

□ 사업개요

○ 첨단 ICT 활용을 통한 우편업무의 무인·자동화 시스템을 추가 도입하여 다양한 우정서비스를 제공하고 인건비 등 비용절감으로 우정사업 경영개선 기반 마련

□ 주요내용

- '14. 3월 중 시범 2국 설치 완료 예정 : 김포, 하남
- 신도시 및 통폐합 대상국을 중심으로 설치장소 선정 : 5개국
- 시범국 운영 분석을 통해 실용성과 편리성이 강화된 무인우체국 구축

□ 사업자 선정방식 : 공개경쟁(협상에 의한 계약체결)

□ 소요예산(예산) : 9억원

□ 추진일정

구 분	주 요 내 용	세 부 일 정
2/4분기	무인우체국 구축 사업 발주	'14. 5월 ~ 6월
3/4분기	사업자 선정	'14. 7월 ~ 8월
4/4분기	무인우체국 설치 및 운영	'14. 10월 ~ 12월

IV. 사업별 상세내역(우편)

4. 우편정보시스템 응용프로그램 유지관리

□ 사업개요

- 우편시스템의 안정적인 유지·관리와 다양한 서비스의 적기 제공을 위한 업무위탁 운영사업
- 우편시스템(PostNet, ePOST) 응용프로그램 유지관리 부문과 IT서비스데스크 부문에 대한 운영

□ 주요내용

- 용역기간 : 2년(2015.1.1 ~ 2016.12.31)
- 용역수행범위 : 응용프로그램 유지관리, 사용자 기술지원, 운영자 업무지원 등
- 성과관리 향상을 위하여 서비스수준협약(SLA)에 의한 관리방식 적용

□ 사업자 선정방식 : 공개경쟁(협상에 의한 계약체결)

□ 소요예산(예산) : 180억원

□ 추진일정

구 분	주 요 내 용	세 부 일 정
3/4분기	제안요청서 작성	'14. 8월
3/4분기	발주 및 공고	'14. 9월
4/4분기	사업자 선정 및 계약	'14. 11월 ~ 12월

IV. 사업별 상세내역(우편)

5. 개방형 우정플랫폼 구축을 위한 정보전략계획(ISP) 수립

□ 사업개요

○ 디지털 사회에서 우편사업의 공익적 역할 제고 및 우정사업의 신성장 동력 발굴을 위한 개방형 우정플랫폼 구축 정보전략계획 수립

□ 주요내용

- (소통플랫폼 구축) 지역경제 활성화와 맞춤형 복지전달 실현을 위한 소통의 장 마련
- (전자상거래 플랫폼 구축) ICT 활용수준 및 고객기반이 부족한 농어민 등을 위한 ICT기반 판로확보 지원
- (창업지원) 우체국 공간을 Smart Work Center 등으로 조성하여 창업 지원 등

□ 사업자 선정방식 : 공개경쟁(현상에 의한 계약체결)

□ 소요예산(예산) : 5억원

□ 추진일정

구 분	주 요 내 용	세 부 일 정
3/4분기	기본계획 수립 및 제안요청서 작성	'14. 7월 ~ 9월
4/4분기	발주 및 공고	'14. 10월
4/4분기	사업자 선정 및 계약	'14. 11월 ~ 12월



- 금융정보화 -

IV. 사업별 상세내역(예금)

1. 금융업무용 단말장비 및 부가기기 도입

□ 사업개요

- 금융업무용 단말장비 및 부가기기의 노후화에 따른 교체수요 발생, 우체국 신설 등으로 인한 신규수요 발생에 따라 해당 장비를 적기 교체 보급함으로써 우체국 금융업무의 생산성 제고

□ 주요내용

- 내용연수 경과된 금융업무용 단말장비 및 부가기기 약 14,600여 대의 교체 · 철거 및 신규 보급
- 우체국금융시스템 및 Windows 7 환경에서의 각 전산장비 정상가동
- 1년간 무상 하자보수 및 유상 유지관리

□ 사업성격 : H/W사업

□ 사업자 선정방식 : 협상에 의한 계약 체결

□ 소요예산(예산) : 100억원

□ 추진일정

구 분	주 요 내 용	세 부 일 정
1/4 ~ 2/4 분기	조달청을 통한 입찰 공고	'14. 3월~4월
2/4분기	조달청을 통한 계약 체결	'14. 4월
2/4분기	장비 납품 및 설치	계약일로부터 4개월

IV. 사업별 상세내역(예금)

2. 자동화기기 도입

□ 사업개요

- 우체국 금융자동화기기 내용연수 만료가 예정됨에 따라 노후장비 교체
- 365자동화코너 확대 및 신설 우체국 개국 등을 위한 자동화기기 도입

□ 주요내용

- 우체국 운용 편리성 및 고객서비스를 제고하고 자동화기 운영환경에 적합한 장비 보급
- 공인전문기관에서 규격·성능시험을 거친 최적의 자동화기기 선정

□ 사업성격 : H/W

□ 사업자 선정방식 : 규격가격분리 동시입찰

□ 소요예산(예산) : 33억원

□ 추진일정

구 분	주 요 내 용	세 부 일 정
1/4분기	현금입출금자동화기기(ATM)	'14.2월
1/4 ~ 2/4분기	현금입출금자동화기기(ATM)	'14.3~4월
2/4분기	현금입출금자동화기기(ATM)	계약일 ~ 2014.06.05

IV. 사업별 상세내역(예금)

3. 우체국금융 폰뱅킹 시스템 전면개선

□ 사업개요

- 우체국 폰뱅킹시스템 노후장비 교체 및 TDM 방식을 IP기반으로 개선
- 기존 영등포 콜센터 장비의 대전 통합센터 무중단 이전 설치

□ 주요내용

- 폰뱅킹 노후 서버 교체(31대) :교환기/0서버, 교환기, 관리서버, IVR(5), OAM(3), ACS(3), TTS(4) 등
- 음성보드 교체(ARS(11식), ACS(운영 60회선, 개발 30회선 * 2식)) 및 OS, DBMS, SW 업그레이드
- 영등포 콜센터 잔여장비의 대전 정부통합전산센터 이전(녹취서버, 통합운영관리서버 등 14대)

□ 사업성격 : H/W 및 SW 도입, 장비 이전

□ 사업자 선정방식 : 공개경쟁입찰(협상에 의한 계약체결)

□ 소요예산(예산) : 15억원

□ 추진일정

구 분	주 요 내 용	세 부 일 정
1/4분기	우체국금융 폰뱅킹시스템 전면개선 사업 발주	'14. 2월
1/4분기	사업자 선정 및 계약	'14. 3월
2/4분기	노후장비 교체 및 장비 이전	'14. 4월 ~ 6월

IV. 사업별 상세내역(예금)

4. 우체국금융 보안매체 및 전산소모품 구매

사업개요

o 우체국금융 보안매체(안전카드, 통합OTP발생기) 및 전산소모품 구매

주요내용

o 전자금융용 보안매체인 안전카드, 통합OTP발생기 구매

o 금융전산장비용(자동화기기, 통장프린터 등) 명세서, 저널용지 및 카트리지 구매

o 연간단가계약 체결 후 분기별 구매 (2014. 2분기~2015. 1분기)

사업성격 : 구매

사업자 선정방식 : 공개경쟁입찰(협상에 의한 계약체결)

소요예산(예산) : 16억원

추진일정

구 분	주 요 내 용	세 부 일 정
2/4분기	입찰공고	'14. 4월

IV. 사업별 상세내역(예금)

5. 우체국 CCTV 교체 보급

사업개요

o 우체국 창구 및 365코너에 설치되어 있는 노후 CCTV 교체 보급을 통해 사고예방 강화

주요내용

CCTV	DVR	계
980대	895대	1,875대

사업성격 : H/W

사업자 선정방식 : 공개경쟁입찰(협상에 의한 계약체결)

소요예산(예산) : 35억원

추진일정

구 분	주 요 내 용	세 부 일 정
분기별	입찰공고(각 지방우정청)	-

IV. 사업별 상세내역(예금)

6. 우체국 창구 일반장비 도입

사업개요

○ 우체국 금융창구 노후 일반장비를 교체 도입하여 업무 효율화 도모

주요내용

지폐계수기	지폐분류기	지폐결속기	순번대기 표시기	자기앞수표 발행기	CD명세표 세단기	금리안내판 등	계
1,480대	68대	365대	222대	190대	140대	706대	3,171대

사업성격 : H/W

사업자 선정방식 : 공개경쟁입찰(협상에 의한 계약체결)

소요예산(예산) : 89억원

추진일정

구 분	주 요 내 용	세 부 일 정
분기별	입찰공고(각 지방우정청, 지폐계수기는 조달사무소)	-

IV. 사업별 상세내역(예금)

7. 무정전 전원장치(UPS) 구입

사업개요

- 우체국의 노후화된 무정전 전원장치(UPS) 교체 도입

주요내용

- UPS 263대 교체

* 기술표준원에서 고시한 성능 및 규격을 충족하는 한국산업표준(KS)제품으로 보급

사업성격 : H/W

사업자 선정방식 : 공개경쟁입찰(협상에 의한 계약체결)

소요예산(예산) : 14억원

추진일정

구 분	주 요 내 용	세 부 일 정
분기별	입찰공고(각 지방우정청)	-

IV. 사업별 상세내역(예금)

8. 우체국금융시스템 개발 및 유지관리 용역

사업개요

0 우체국금융시스템 응용프로그램 개발 및 유지관리를 위탁하여 금융사업을 안정적으로 추진

주요내용

0 우체국금융 응용프로그램 개발 및 유지관리

0 금융업무용 패키지 유지관리

0 IT서비스데스크(금융) 운영

사업성격 : 유지관리

사업자 선정방식 : 공개경쟁입찰(협상에 의한 계약체결)

소요예산(예산) : 245억원 [2년]

추진일정

구 분	주 요 내 용	세 부 일 정
2/4분기	기본계획 수립	'14. 6월
3/4분기	발주	'14. 7월
4/4분기	사업자 선정 및 계약	'14. 10월

IV. 사업별 상세내역(예금)

9. 스마트폰뱅킹 전용상품 개발

□ 사업개요

- 스마트 금융시대의 패러다임 변화에 대응하고 우체국 예금사업의 안정적 성장을 위해 스마트폰뱅킹 전용상품 개발 추진

□ 주요내용

- 태블릿PC 등을 위한 스마트패드 전용앱 구축

□ 사업성격 : 개발

□ 사업자 선정방식 : 공개경쟁입찰(협상에 의한 계약체결)

□ 소요예산(예산) : 5.4억원

□ 추진일정

구 분	주 요 내 용	세 부 일 정
1/4분기	시스템 구축 기본계획 수립 및 발주	'14. 5월
3/4분기	시스템 구축 사업자 선정 및 계약	'14. 7월
4/4분기	시스템 구축완료	'14. 11월

IV. 사업별 상세내역(예금)

10. 인터넷뱅킹 웹브라우저 확대

□ 사업개요

- 금융환경 및 다양한 고객성향에 적극 대응하기 위하여 고객 이용 패턴에 따라 서비스를 개선하여 고객 접근성 강화 도모

□ 주요내용

- 인터넷뱅킹 이용 웹브라우저 확대(익스플로러, 크롬, 사파리, 오페라 등)

□ 사업성격 : 개발

□ 사업자 선정방식 : 공개경쟁입찰(협상에 의한 계약체결)

□ 소요예산(예산) : 5억원

□ 추진일정

구 분	주 요 내 용	세 부 일 정
1/4분기	시스템 구축 기본계획 수립 및 발주	'14. 5월
3/4분기	시스템 구축 사업자 선정 및 계약	'14. 7월
4/4분기	시스템 구축완료	'14. 11월



- 보험정보화 -

IV. 사업별 상세내역(보험)

1. 최적가정 산출시스템 구축

□ 사업개요

- 30이원(위험율,이자율,사업비율) 이외 투자수익률, 유지율 등을 적용한 경험통계시스템 구축
- 최적가정을 설정하여 보험료 산출 시뮬레이션 및 적정성 검증

□ 주요내용

- 우체국보험 경험통계 데이터마트 구축을 통한 최적가정 산출시스템 구축
- 관련 패키지 도입 및 커스터마이징
- 기 운용 중인 현금흐름산출 소프트웨어 연계

□ 사업성격 : 시스템 구축(HW, SW, 용역)

□ 사업자 선정방식 : 공개경쟁(협상에 의한 계약체결)

□ 소요예산(예산) : 15억원

□ 추진일정

구 분	주 요 내 용	세 부 일 정
1/4분기	기본계획 수립 및 제안요청서 작성	'14. 1월
2/4분기	발주 및 계약	'14. 5월
4/4분기	시스템 구축 및 가동	'14. 12월

IV. 사업별 상세내역(보험)

2. 보험이미지시스템 고도화

□ 사업개요

- 엔진 성능 업그레이드 및 시스템 확장으로 문자인식의 정확성 확보
- 스마트보험시스템과의 연계를 고려한 표준화된 전자서식 관리기능 구축

□ 주요내용

- 노후화된 보험이미지시스템 HW 및 SW 성능 업그레이드
- 다양한 채널을 통해 저장되는 이미지의 보관 및 관리의 효율화
- 업무 효율성을 고려한 이미지처리 프로세스 재정립

□ 사업성격 : 시스템 구축(HW, SW, 용역)

□ 사업자 선정방식 : 공개경쟁(협상에 의한 계약체결)

□ 소요예산(예산) : 4.5억원

□ 추진일정

구 분	주 요 내 용	세 부 일 정
1/4분기	기본계획 수립 및 제안요청서 작성	'14. 1월
2/4분기	발주 및 계약	'14. 5월
4/4분기	시스템 구축 및 가동	'14. 12월

IV. 사업별 상세내역(보험)

3. 스마트청약시스템 구축

□ 사업개요

- o 영업현장에서 고객확인, 상품제안 및 가입설계 업무 처리
- o 전자서명 동의 및 서명을 통한 청약 마무리

□ 주요내용

- o 보험료 산출 및 전자서명을 통한 보험계약 체결 등 one-stop 처리를 위한 스마트청약 시스템 구축
- o 청약 관련 각종 서류의 전자문서화

□ 사업성격 : 시스템 구축(HW, SW, 용역)

□ 사업자 선정방식 : 공개경쟁(협상에 의한 계약체결)

□ 소요예산(예산) : 19.6억원

□ 추진일정

구 분	주 요 내 용	세 부 일 정
1/4분기	기본계획 수립 및 제안요청서 작성	'14. 1월
2/4분기	발주 및 계약	'14. 5월
4/4분기	시스템 구축 및 가동	'14. 12월

IV. 사업별 상세내역(보험)

4. 보험상품관리 ISP

□ 사업개요

0 상품관리시스템의 성능 확장 및 고도화를 위한 예비단계로 정보전략계획 수립 및 상세요구사항 도출

□ 주요내용

0 보험상품관리시스템 고도화 추진전략

0 시스템의 안정적인 구축 및 운영을 위한 세부추진방안

0 시스템 구축사업 추진을 위한 세부요구사항 도출 등

□ 사업성격 : ISMP

□ 사업자 선정방식 : 공개경쟁(협상에 의한 계약체결)

□ 소요예산(예산) : 4억원

□ 추진일정

구 분	주 요 내 용	세 부 일 정
1/4분기	기본계획 수립 및 제안요청서 작성	'14. 1월
2/4분기	발주 및 계약	'14. 5월
4/4분기	정보전략계획 수립 및 제안요청서 작성	'14. 12월

IV. 사업별 상세내역(보험)

5. 보상금 관리시스템 구축

□ 사업개요

- 우체국보험 모집인 관리제도 및 수당 규정 변경 등에 유연한 대응이 가능한 시스템 구축
- 보상금의 효율적 지급을 위한 보상금 시뮬레이션 및 적정성 검증

□ 주요내용

- FC, TCM, 창구 등 각 채널별 보상금 관리 및 지급체계 구축
- 보상금 산출·지급 시뮬레이션 및 적정성 검증 기능 구축
- 점점 더 복잡해지고 수시로 변경되는 보상금 관련 제도를 즉시 수용할 수 있는 시스템 구축

□ 사업성격 : 시스템 구축(HW, SW, 용역)

□ 사업자 선정방식 : 공개경쟁(협상에 의한 계약체결)

□ 소요예산(예산) : 5.2억원

□ 추진일정

구 분	주 요 내 용	세 부 일 정
2/4분기	기본계획 수립 및 제안요청서 작성	'14. 4월
2/4분기	발주 및 계약	'14. 6월
4/4분기	시스템 구축 및 가동	'14. 12월

[참고] 신규 투자 현황

우정사무(HW 및 SW 구매·임차)

사업명	사업 구분	세부내역	총구매 수량	발주금액 (백만원)	예산 과목	발주 기관	비고
○ 정보보호관리시스템 고도화	H/W S/W	- 홈페이지 보안관리 및 접근통제 강화 - 정보보호 노후시스템 교체 - 웹소스코드 취약점진단 SW도입 - 보안취약점 이력관리시스템 구축	4식	1,564	임차료	정보 센터	신규
○ 외부용역직원 전산장비 반출입 보안시스템 구축	H/W	- X-Ray 검색대 : 2대 - 방화벽/스위치 : 3대 - 반출입 보안시스템 서버 : 8대 - 반출입 보안솔루션 : 5식	18식	550	임차료	정보 센터	신규
○ 우정관서 노후 L2스위치 교체 및 네트워크 관리체계 강화	H/W S/W	- L2스위치 : 2390대 - 서버 : 13대 - 스토리지 : 1대 - 기타 S/W : 185식	HW 2,404대 SW 185대	2,263	임차료	정보 센터	교체
소계		3개	-	4,377			

[참고] 신규 투자 현황

우정사무(유지보수)

사업명	사업 구분	세부내역	총구매 수량	발주금액 (백만원)	예산 과목	발주 기관	비고
○ 우정사업 통합관제센터 위탁 및 정보보호시스템 유지보수	H/W S/W	-통합관제센터 위탁 운영 및 정보 보호 시스템 통합 유지보수 ('15.1월 ~ 16.12월)	H/W95종 405대 S/W 96종 270식	3,313	위탁사업비 시설장비 유지비	정보 센터	신규
○ 우정사무시스템 전산장비 유지관리	H/W	- 우정사무시스템 전산장비 유지관리 ('15.1월 ~ ' 16.12월)	H/W161종 S/W139종 (2명)	3,576	위탁사업비 시설장비 유지비	정보 센터	신규
○ 우정사무시스템 개발 및 유지관리	S/W	- 우정사무시스템 개발 및 유지관리 ('15.1월 ~ 16.12월)	S/W18종 (13명)	3,282	위탁사업비 시설장비 유지비	정보 센터	신규
○ 통합경영관리시스템 개발 및 유지관리	S/W	- 통합경영관리시스템 개발 및 유지 관리 서비스데스크 운영 ('15.1월 ~ ' 15.12월)	SW34종 (17명)	2,671	위탁사업비 시설장비 유지비	정보 센터	신규
○ 우정사업 기반망(krPOST) 장비 유지관리	H/W S/W	- 우정사업 기반망장비 유지보수 ('15.1월 ~ ' 16.12월)	HW101종12,596대 SW25종 2,679식	6,764	위탁사업비 시설장비 유지비	정보 센터	신규
○ 인터넷 망분리 시스템 유지관리	H/W S/W	- 인터넷 망분리시스템 유지보수 ('15.1월 ~ ' 16.12월)	HW20종 82대 SW10종54,538대	1,098	시설장비 유지비	정보 센터	신규
○ 우정사업 전산장비 통합 (사무·우편·금융) 유지보수	H/W S/W	- 우정사업 전산장비 통합(사무·우편·금융)유지보수용역 ('15.1월 ~ ' 16.12월)	HW 170,830원	14,800	시설장비 유지비	정보 센터	신규
○ 인터넷전화 회선서비스	기타	- 인터넷전화 회선서비스 사업자 ('15.1월 ~ ' 16.12월)	30,000회선	6,000	공공요금	정보 센터	신규
소계		8개	-	41,504			

[참고] 신규 투자 현황

우정사무(신규개발사업 및 SM계획)

사업명	사업구분	세부내역	총구매수량	발주금액(백만원)	예산과목	발주부서명	비고
○ 통합경영관리시스템 재구축	개발	- 응용S/W개발, 인프라 구축	-	1,414	연구개발비	정보센터	신규
○ 정부공인 개인정보보호 수준 인증 획득을 위한 컨설팅 사업	SM	- 개인정보보호 인증마크 획득을 위한 컨설팅	-	100	연구개발비	정보센터	신규
○ 정보화사업 통합위탁(PMO) 용역사업	SM	- 정보화사업 통합관리(PMO) 및 사업 관리 표준절차 마련 등	-	300	연구개발비	정보센터	신규
소계		3개	-	1,814			

[참고] 신규 투자 현황

우편정보(HW 및 SW 구매·임차)

사업명	사업구분	세부내역	총구매수량	발주금액 (백만원)	예산 과목	발주 기관	비고
○ 우편집중국 통합서버 재구축	H/W S/W	- 집중국 업무용서버, 스토리지 등 10종	1식	2,500	임차료	정보 센터	교체
○ 우편업무용 전산장비 도입	H/W	- PC : 4,000대 - 모니터 : 450대 - 프린터 : 3,000대 - PDA : 7,900대 - 서명패드 등 : 7,500대	22,850대	16,800	임차료	정보 센터	교체
○ 무인우체국 구축	H/W	- 우편물 접수기, 배달기 장비 - 부스공사 - UPS, 항온항습기, CCTV 등	10식	900	임차료	정보 센터	신규 교체
소계		3개	-	20,200			

[참고] 신규 투자 현황

우편정보(유지보수)

사업명	사업구분	세부내역	총구매수량	발주금액(백만원)	예산과목	발주기관	비고
○ 우편정보시스템 응용프로그램 개발 및 유지보수	S/W	- PostNet 및 ePOST 응용프로그램 유지보수, IT서비스데스크 운영 ('15.1월 ~ '16.12월)	1식	18,000	위탁사업비	정보센터	신규
소계		1개	-	18,000			

우편정보(신규개발사업 및 R/M 계획)

사업명	사업구분	세부내역	총구매수량	발주금액(백만원)	예산과목	발주기관	비고
○ 개방형 우정 플랫폼 구축을 위한 정보 전략계획(ISP) 수립	컨설팅	-우편사업의 공익적 열할 제고 및 신성장 동력 발굴을 위한ISP	1식	500	연구개발비	정보센터	신규
소계		1개	-	500			

[참고] 신규 투자 현황

예금정보(HW 및 SW 구매·임차)

사업명	사업구분	세부내역	총구매수량	발주금액(백만원)	예산과목	발주기관	비고
○ 금융단말기 등 도입	H/W	- PC : 4,290대 - 프린터 : 1,140대 - OCR독취기 : 1,231대 - MSRW : 2,541대 - 핀패드 등 : 2,030대	11,232대	10,056	임차료	정보센터	교체
○ 자동화기기 도입	H/W	- ATM : 200대 - 공과금자동수납기 : 22대	222대	3,370	임차료	정보센터	교체
○ 폰뱅킹시스템 전면개선	H/W S/W	- 음성보드 및 IVR 솔루션 - TTS연선 솔루션 등	20대	1,500	임차료	정보센터	교체
○ 전자금융용 OTP구매	H/W	- OTP : 5,000개 - 보안카드 : 50,000개	55,000개	437	재료비	정보센터	신규
○ 카트리지등전산소모품구입	H/W	- 카트리지 : 5,192개	5,192개	1,225	수용비	정보센터	신규
○ 우체국 창구 CCTV 구입	H/W	- DVR : 895대 - 카메라 : 980대	1,875대	3,571	자산취득비	각청	교체
○ 우체국 창구 금융장비 도입	H/W	- 지폐계수기 : 1,480대 - 지폐분류기 : 68대 - 지폐결속기 : 365대 - 고객순번대기표시기 : 222대 - 자기앞수표발행기 : 190대 - CD명세표세단기 : 140대 - 금리안내판 등 기타장비 : 706대	2,535대	8,892	자산취득비	각청	교체
○ 무정전전원장치(UPS) 구입	H/W	- UPS : 263대	263대	1,449	자산취득비	각청	교체
소계		8개	-	30,500			

[참고] 신규 투자 현황

예금정보(유지보수)

사업명	사업구분	세부내역	총구매수량	발주금액(백만원)	예산과목	발주기관	비고
○ 우체국금융 응용프로그램 유지보수	S/W	- 우체국금융 응용프로그램 유지보수 IT서비스데스크 운영 ('15.1월~' 16.12월)	206,421 FP	24,525	위탁 사업비	정보 센터	신규
소계		1개	-	24,525			

예금정보(신규개발사업 및 SM계획)

사업명	사업구분	세부내역	총구매수량	발주금액(백만원)	예산과목	발주기관	비고
○ 스마트폰뱅킹 전용상품 개발	개발	- 스마트폰뱅킹 전용상품 개발	2	540	연구 개발비	정보 센터	신규
○ 인터넷뱅킹 웹브라우저 확대	개발	- 인터넷뱅킹 웹브라우저 확대	1	500	연구 개발비	정보 센터	신규
소계		2개	-	1,040			

[참고] 신규 투자 현황

보험정보(신규개발사업 및 SM 계획)

사업명	사업구분	세부내역	총구매수량	발주금액(백만원)	예산과목	발주기관	비고
○ 최적가정산출시스템 구축	개발	- 구축사업관련 개발 용역비	1	1,500	연구개발비	정보센터	신규
○ 보험이미지시스템 고도화	개발	- 구축사업관련 개발 용역비	1	450	연구개발비	정보센터	신규
○ 스마트청약시스템 구축	개발	- 구축사업관련 개발 용역비	1	1,960	연구개발비	정보센터	신규
○ 보험상품시스템 ISP	개발	- 구축사업관련 개발 용역비	1	400	연구개발비	정보센터	신규
○ 보상금관리시스템 고도화	개발	- 구축사업관련 개발 용역비	1	520	연구개발비	정보센터	신규
소계		5개	-	4,830			

V. 질의응답



의견수렴

절 취 선

◎ 우정사업 정보화 관련 궁금한 사항이나 건의사항을 작성하여 주세요.



❖ 회사명 : _____

❖ 성명 : _____

❖ 연락처 : _____

❖ e-Mail : _____



THANK YOU